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05.06.23  Большое спасибо за оперативное решение вопроса!

05.06.23  Добрый день!

У меня документы готовы к оплате.
Оплата за станок занесена в реестр на эту неделю.

Но оплату провести нельзя из-за протокола разногласий.
Мне его уже третья служба не согласовывает …

Прошу срочно предоставить корректный протокол разногласий:
Заказчика – заменить на Покупателя
Исполнителя – заменить на Поставщика
В п. 2.3.1 указать в течении 15 чего (лет; дней, если дней, то рабочих, банковских, календарных …)
мы должны провести оплату аванса.
Либо подпишите договор без протокола разногласий, т.к. он только оттягивает оплату по договору.


30.05.23   Буравлева  Договор согласован, подписан с протоколом разногласий. Счет направили

18.05.23  Не согласованы условия оплаты, отгрузка только при 100% оплаты. (Буравлева)


16.05.23 Добрый день!
Направляю Вам договор, подписанный с нашей стороны.
Прошу подписать его со своей стороны и направить мне скан.
Оригиналы направляю почтой.


21.04.23  Буравлева  Скорректировали п. 8 Приложения 2 и отправили

21.04.23 Добрый день!
Согласована ли наша редакция приложения №2 ?
Прошу срочно сообщить. 


19.04.23  Добрый день!
Просим рассмотреть вариант приложения к договору с нашими поправками
и сообщить ваше решение.


17.04.23  Просят позвонить Стамикову и объяснить данный пункт. Позвонили (Буравлева)


17.04.23 По поводу пункта 8 ответили так:
Написание программы потребует полной отладки процесса намотки и не от нас зависит, получится ли то, что задумал конструктор Вашего завода.
(Буравлева)

17.04.23 Добрый день!
Показал проект договора зам. главного технолога Стамикову Валерию Павловичу.
Его ответ по Приложению № 2:
1) В п.4 указать, что составляется программа для намотки детали по Эскизу 1.
2) С п.8 не согласны – просим исключить.
Мы хотим получить станок с программой для намотки нашей детали!
Прошу сообщить Ваше решение.


17.04.23.   Буравлева  Отправили Договор с правками и прил. 2

14.04.23  Добрый день!
Согласны на предварительную приемку станка на территории Поставщика,
с оплатой второго этапа поле подписания акта предварительной приемки.
Поправьте, пожалуйста, договор!


13.04.23  Буравлева Письмо и Договор отправили

12.04.23  Добрый день, Юлия Александровна!

Я просил в письме указать  полную стоимость станка с автоматическим механизмом раскладки, доставкой и ПНР. (ту стоимость, которая будет указана в договоре).
И прислать откорректированный проект договора


12.04.23  Буравлева  Письмо отправили

11.04.23 Добрый день!
Прошу Вас откорректировать письмо 230410-1 от 11.04.2023:

1. Вместо «В ответ на Вашу служебную записку № 14/486 от 10.04.2023 …» написать
«В ответ на Ваш запрос…»
Т.к. номер служебной записки изменился, и в принципе не корректно я
поступаю общаясь между предприятиями внутренними документами.
2. Указать стоимость полую стоимость станка с автоматическим механизмом раскладки, доставкой и ПНР.
(ту стоимость, которая будет указана в договоре)

Прошу Вас откорректировать и прислать проект договора.
Губин Алексей Валерьевич
 
11.04.23  Буравлева  Отправили ответ

10.04.23  Добрый день!
Из коммерческого предложения выбрали вариант 2:
Станок СН-5П на базе ПЛК Блока (секционный, Светодиодный индикатор)
Программное обеспечение Winding-PLC
(Служебная записка прилагается).

Прошу Вас откорректировать проект договора (во вложении).

В договоре указана стоимость  ХХХХ руб.
Просто так изменить ее не получится, т.к. у нас прошла «Срочная закупка»,
и в закупочной документации фигурирует эта стоимость.
Прошу Вас направить официальное письмо об увеличении стоимости,
например в связи с запросом нами автоматического механизма раскладки
(вместо обычного) или повышением стоимости комплектующих, или еще чего-нибудь существенное.

Согласующие лица вряд ли поверят в ошибку при направлении КП в феврале…

06.04.23  Буравлева   КП подредактировали и отправили

06.04.23  Добрый день!
В технической части коммерческого предложения указано, что механизм раскладки входит в состав станка.
Другой раскладчик будет?
Какую стоимость указать в проекте договора?
Нужно ли будет исправлять спецификацию?

Направляю Вам проект договора, который сейчас проходит согласование. Посмотрите.

 
05.04.23  Буравлева  Ответили, что в ранее направленном КП была допущена ошибка в расчете стоимости. 

05.04.23 Здравствуйте, Юлия Александровна!
Для изменения стоимости в проекте договора поставки намоточного станка СН-5П, прошу Вас направить официальное письмо с пояснением, по каким причинам возросла его стоимость.

С уважением,
Инженер по комплектации оборудования
АО "Сарапульский  электрогенераторный завод" (АО "СЭГЗ")
427961, Удмуртская Республика,  г.Сарапул, ул.Электрозаводская, д.15.
Губин Алексей Валерьевич
т/ф (34147) 97-6-35
т/м 8-912-767-44-80
gt@segz.ru

05.04.23  Буравлева  Отправили актуальное КП


05.04.23  Позвонил Стамиков Валерий Павлович, начали процесс покупки, необходимо уточнить, поменялись ли цена, срок в ранее направленном договоре на СН-5П. Ждет ответа желательно сегодня, направит документы в финансовый отдел. (Буравлева)


03.02.23  Буравлева Проект Договора в формате Word отправили

03.02.23 
Еще одна большая просьба:
Выслать заполненный в Word проект договора поставки станка,
по образцу прошлого намоточного станка.

03.02.23  Буравлева  КП отправили

02.02.23   Здравствуйте!
Спасибо за КП, но у нас в задании на закупку указан станок СН-5П
на базе программируемого логического контроллера (ПЛК)
(секционный, Монитор 15), а в вашем новом КП на базе кнопочного Блока (секционный, Светодиодный индикатор).
Прошу Вас уточнить стоимость запрашиваемой нами модификации станка.


02.02.23  Буравлева  Отправили актуальное КП на СН-5П  и условия поставки.

01.02.23   Здравствуйте!
Прошу Вас направить обновленное технико-коммерческое предложение на станок СН-5П с учетом приложенного задания на закупку, доставки оборудования и проведением пусконаладочных работ на территории АО «СЭГЗ».

С уважением,
Инженер по комплектации оборудования
АО "Сарапульский  электрогенераторный завод" (АО "СЭГЗ")
427961, Удмуртская Республика,  г.Сарапул, ул.Электрозаводская, д.15.
Губин Алексей Валерьевич
т/ф (34147) 97-6-35
т/м 8-912-767-44-80
gt@segz.ru


19.01.23  Общался с А.В. касаемо ТЗ и условий. (Буравлева)

17.01.23  Прислали ТЗ

13.01.23  Буравлева  КП обновили и отправили

13.01.23  Позвонил Валерий Павлович. Просит обновить КП на СН-5П которое  отправляли в апреле. Планируют покупать. (Буравлева)



11.05.2022 Калинина. Отмена, так как более 2-х недель не выходили на связь.
18.04.22  Буравлева  КП отправили

18.04.22 Нечаев. Из чертежей непонятно, как фиксировать первый виток катушки. Переход со слоя на слой будет происходить на длинной стороне катушки, для намотки это проще.
По оборудованию: СН-5П с автоматической раскладкой + оправка + ИСУ-400. Блок кнопочный или компьютер.
