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07.08.23  Буравлева  По телефону: Дмитрий сказал, что оплату планируют на конец августа и в сентябре приедут на приемку.

18.07.2023 Калинина. Отмена, так как более 2-х недель не выходили на связь.

29.06.23   Буравлева  Договор подписан и отправлен

28.06.23 Во вложении договор на подпись, на месте подписи прошу поставить фактическую дату, 28.06.2023 года

23.05.23 Буравлева  счет отправили


23.06.23  доброго дня, затянули согласование, подписание отложилось на 27.06.2023 года (конкурс с ЕП на этой недели провели) . Прошу подготовить счет на 50 % предоплату и направить в наш адрес (на эту почту), реквизиты договора, присвоенные Вами, не меняю. Подписанный скан на той неделе отправлю, оригинал предлагаю привезти вместе с нашими работниками, когда поедем принимать.


16.06.23  Буравлева  Отправили письмо производителя и товарный знак

15.06.23  добавил факс, почту и отдал на согласование, если все ок, а предварительно вопросов нет, отдам во вторник на подписание , соответственно можно в среду уже счет двигать на оплату и готовить приемку(направляйте акты выполненных вместе со счетом) Дмитрий Веремский 
 

14.06.23  Попросили прислать Договор и счет (Буравлева). Договор отправили


07.06.23  Буравлева  КП на СНП отправили


05.06.23  Запрос на СНП прислали

05.05.23 да, действительно увидел письмо о готовности (февральское) станка и сделал «логичный вывод», что значит нам нужен второй) Прошу выставить КП на указанный СНП-0.1-150. Предыдущее письмо считать недействительным!
 
С уважением,
АО "Сибирские приборы и системы"
Дмитрий Веремский тел. (3812) 39 47 52



02.06.23  В запросе указан не тот станок, попросили прислать запрос на СНП (Буравлева)

02.06.23 Нечаев. Была предыстория?
