

АКТ
сдачи-приемки оборудования
по договору № 55987 от 09.07.2021г.

г. Москва

«17» марта 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, ПОСТАВЩИК - ООО «Мир намоточных станков», в лице генерального директора Зениной Аллы Ивановны, с одной стороны и ПОКУПАТЕЛЬ – АО «Сарапульский электрогенераторный завод», в лице генерального директора Беляева Алексея Александровича с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы в соответствии с Договором № 55987 от 09.07.2021г. изготовлен Трехкоординатный станок для изолировки полусекций обмоток машин постоянного тока ИС-2500-4К – 1 шт

Представителями "Покупатель" произведена проверка работоспособности вышеуказанных станков на соответствие заявленных технических характеристик.

Представители "Покупатель" ознакомлены с основными положениями программирования и работы на этом оборудовании. Ими произведена апробация в работе оборудования.

В ходе приемке оборудования выявили, что в соответствии с письмом №64/9-4 от 26.01.2022г. замечания устранены не все, в частности не выполнены следующие пункты:

1. Недостаточная натяжка изоляционной ленты в местах изгиба секции статора.
2. Нарушение целостности ленты при изолировке.
3. Нет жесткости фиксации секций статора при изолировке, как следствие нарушение геометрии.
4. Недостаточная производительность изолировочного станка по факту 30 об/мин в соответствии с договором, должно быть 60 об/мин. согласно Приложению № 1 к договору № 55987 от 09.07.2021г. «п. 2 Скорость намотки об/мин. до 60».

Установленный срок принимаемых Поставщиком доработок до 25 марта 2022 года.

Поставщик:

Генеральный директор
ООО «Мир намоточных станков»



Зенина А.И.

М.П.

Представители:

Инженер

конструктор _____ Саблин Р. П.

Техник _____ Бродский А. В.

Покупатель:

Генеральный директор
АО «Сарапульский электрогенераторный завод»



Беляев А.А.

М.П.

Представители:

Заместитель

главного технолога _____ В.П. Стариков

Наладчик оборудования _____ А.В. Солотков