

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Генеральный директор**  
**ООО «Мир намоточных станков»**

**Зенина А.И.**



**АКТ  
 проведения**

**пусконаладочных работ по договору № 55106 от 08 сентября 2021 г.**

г. Тула





« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 202\_\_ года

ИСПОЛНИТЕЛЬ - ООО «Мир намоточных станков»  
 ЗАКАЗЧИК - АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова»  
 Договор № 55106 от 08 сентября 2021 г.  
 Оборудование: Станок СНТ-0.1Р "Гацинг" (Одна шпуля входит в комплект поставки)-1шт.

Наименование осмотра	Строка	соответствует/ не соответствует		Подпись представителя	Примечание
		Заказчик	Исполнитель		
Комплектность поставки	Заказчик	Соответствует			
	Исполнитель				
Соответствие указателей на рукоятках, кнопках и других органах управления табличным показателям	Заказчик	Соответствует			
	Исполнитель				
Надежность действия защитных устройств	Заказчик	—			
	Исполнитель				
Паспорт на оборудование (тех. описание, поясн. рисунки, элект. схемы, доп. комплектность, гарантия)	Заказчик	Не соответствует			Замечание: 1) Отсутствует документация и чертёж безразличных деталей и спецификации на индивидуальное 2) Нет документации на русском языке на установку, проведение и 3х фазный двигатель.
	Исполнитель				
Наименование работ	Строка	Проведено/ не проведено		Подпись представителя	Примечание
	Заказчик	Проведено			
Качество обслуживания (визуальный и технический осмотр)	Исполнитель				

Пробный запуск и мониторинг работоспособности	Заказчик	Проведено	
	Исполнитель		
Адаптация оборудования под конкретные эксплуатационные условия (подналадка)	Заказчик	Проведено	
	Исполнитель		
Настройка программного обеспечения	Заказчик	—	
	Исполнитель		
Проверка работоспособности оборудования на соответствие заявленных технических характеристик	Заказчик	Проведено	
	Исполнитель		
Инструктаж (ознакомление с основными положениями программирования и работы на оборудовании)	Заказчик	Проведено	
	Исполнитель		
Произведена апробация в работе оборудования	Заказчик	Проведено	
	Исполнитель		

При проведении пусконаладочных работ на территории Заказчика присутствовали:

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА:		
Должность	ФИО	Подпись
Мин. дир. по подготовке производства	Драгин А.А.	
Менеджер	Мельникова С.В.	
Технолог	Сафронова В.В.	
Машинист	Федоткина И.В.	

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:		
Должность	ФИО	Подпись
Инж.-констр	Соседкин Р.П.	