

АКТ
сдачи-приемки оборудования
по Договору № 57167 от 01 сентября 2022 г.

г. Москва

« 27 » 09 2023 года

Мы, нижеподписавшиеся, ИСПОЛНИТЕЛЬ - ООО Опытно-конструкторское бюро «Зенин», в лице генерального директора Зениной Аллы Ивановны, с одной стороны и ЗАКАЗЧИК – ООО «Стиллейс», в лице генерального директора Арсенова Евгения Юрьевича, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы в соответствии с Договором № 57167 от 01 сентября 2022 г. выполнены.

Оборудование:

1. Роторный автомат для наматывания вязальной проволоки РАНВП-4 - 1 шт.

изготовлено.

Представителями "Заказчика" произведена проверка работоспособности вышеуказанных станков на соответствие заявленных технических характеристик.

Представители "Заказчика" ознакомлены с основными положениями программирования и работы на этом оборудовании. Ими произведена апробация в работе оборудования.

Оборудование соответствует заявленным характеристикам.

Претензий нет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
ООО Опытно-конструкторское бюро
«Зенин»

Генеральный директор
ООО «Стиллейс»



Зенина А.И.

М.П.

Арсенов Е.Ю.

Оборудование принято с замечаниями:
1. Отсутствует блокировочная система открывания защитных ограждений (станок при открывании защитной ограды продолжает вращаться)
2. Отсутствует ограничитель приближения подвижной и неподвижной стоек (существует вероятность столкновения подвижной и неподвижной стоек)
3. Затруднен съём шотка с оседающей. Прошу предоставить возможные варианты оседающей.

27.09.2023г.

А.И. Незаев А.И. Обязанности
М.П. М.П. М.П.