

АКТ
о выявленных недостатках
к Договору на изготовление намоточного оборудования № 58391 от 11.03.2024

г. Москва

«12» ноября 2024 года

Мы, нижеподписавшиеся, **ООО «Мир намоточных станков»**, именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице Генерального директора Зениной Аллы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

АО «ГК «Электроцит» - ТМ Самара», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Генерального директора Куприянова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о выявленных недостатках (далее – Акт) к Договору на изготовление намоточного оборудования № 58391 от 11.03.2024 (далее – Договор) о нижеследующем:

Место приемки оборудования (место нахождения Исполнителя): 119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7, стр. № 3.

Оборудование, в отношении которого была произведена приемка: специализированный намоточный станок СН-10С-800Р - 1 шт. (далее – Оборудование).

В соответствии со ст. 3 Договора и Приложения № 2 к Договору представителями Исполнителя и Заказчика была произведена приемка в отношении изготовленного Оборудования - пробная намотка катушек в 1 (одну) и 6 (шесть) параллелей в ручном режиме.

В результате приемки были выявлены следующие несоответствия (недостатки): при намотке провода АПСДКТ 5x15 мм в 1 (одну) параллель происходит заваливание провода на бок, в процессе намотки приходится выравнивать положение провода на оправке, появляются задиры на изоляции провода. Оборудованием не достигнуты показатели, указанные в п. 4 «Технические характеристики» Приложения № 1 к Договору.

До устранения указанных несоответствий (недостатков) Оборудование Заказчиком не принимается, Исполнитель не считается исполнившим свои обязательства по Договору надлежащим образом. Второй платеж согласно п. 2.3 Договора Заказчиком не выплачивается.

Исполнитель обязуется устранить выявленные несоответствия (недостатки) не позднее 25.12.2024 года. Исполнитель должен письменно уведомить Заказчика о том, что все несоответствия (недостатки) устранены, после чего Сторонами производится повторная приемка Оборудования.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор
ООО «Мир намоточных станков»

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
АО «ГК «Электроцит» - ТМ Самара»

_____ Зенина А.И.
М.П.

_____ Куприянов Д.А.
М.П.

Заместитель генерального директора
по поставкам и логистике
Сидоров А.В.
по доверенности
№ 2401013 от 09.01.2024 г.