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25.08.22  Буравлева  ответ отправили

23.08.22  Добрый день!
Направляю письмо во вложении.
-- 
С уважением,
Нижегородова Яна Владимировна
Специалист управления главного механика
АО «ИЭМЗ «Купол»,
тел.  8 (3412) 90-31-18 


16.08.22  Буравлева  Направили ответ на № 013-16-3186 от 11.08.22

11.08.22  Прислали письмо ответ

28.07.22  Буравлева  направили письмо с запросом ленты

12.07.22 АА Добрый день, ответ на Ваше письмо во вложении. (почта dcm@kupol.ru Соболева Светлана)

08.07.22 Добрый день! Письмо 013-16-2619  во вложении

27.06.22  Добрый день!
Ответ во вложенном файле.

24.06.22  Проект БГ согласован

24.06.22   Буравлева  Отправили в ответ БГ

24.06.22  Добрый день!
Во вложении проект БГ с замечаниями 

23.06.22  Буравлева Отправили ответ на замечания от 20.06

22.06.22  Буравлева  Отправили БГ, подтверждение о получении получили. 

20.06.22  Золотарев прислал ответ на наше письмо о доработке (Ответ 200622)

16.06.22  Ответ Золотареву по доработке отправили, доп соглашение отправили на почту dcm@kupol.ru

14.06.22  Звонила Соболева, ждут ответ на доп. соглашение об увеличении сроков поставки,  сообщили, что ответим после 15.06 (Буравлева)

10.06.22  Добрый день!
По п.1
- Выполнено. замеры ширины оправок (5 шт) под навивку однофазных магнитопроводов продемонстрированы;

По п.2
Выполнено

По п.3
Стягивание (зажим) однофазных заготовок продемонстрировано.

В части плотности (волнистости) заготовок – для проведения повторной предварительной приемки были отобраны вкладыши с минимальным износом и максимально похожими размерами. На рис.1 (см. Файл во вложении) красный цветом выделены места волнистости ленты. Вероятность возникновения данного дефекта считаем не связана с износом вкладыша, а со слабым натяжением ленты первых витков или отсутствием параллельности первых витков и базовой поверхности. На противоположной стороне этого же магнитопровода волнистость отсутствует (рис.2)

Прошу продемонстрировать навивку магнитопроводов вновь без данного дефекта и высокой плотностью навивки.

По п.4
Конструктивного ответа нет. Согласно приложению №1 договора в комплектацию станка намоточного входит узел сварки. Узел сварки должен обеспечивать сварку намотанных изделий из ленты с возможностью регулировки напряжения сварки от 2 до 40 В. На видео отсутствует демонстрация регулировки напряжения на магнитопроводе (ленте). В случае отсутствия такой возможности продемонстрировать обеспечение сварки первого и второго витка ленты на готовом магнитопроводе. Наличие сменных насадок в комплекте.

По п. 6
Информация по обеспечению инструментом для крепления (демонтажа) болтовых соединений принята.

Оправки для намотки изделий входят в состав станка намоточного СН-10М-70А (п.2.1 приложения №2 договора), поэтому на них должны быть обязательно предоставлены чертежи (п.3.1 Приложения №2).

Также готовы предоставить на повторную предварительную приемку вкладыши (помимо тех которые находятся у вас) в соответствии с чертежом и протоколом службы главного метролога АО «ИЭМЗ «Купол». Для проведения испытаний станка на момент приезда представителей АО «ИЭМЗ «Купол» от Вас потребуется лента, указанная в п.11.1 договора, для навивки изделий.
С Уважением,
начальник технологического бюро АО "ИЭМЗ" Купол"
Золотарев Дмитрий Сергеевич




09.06.2022 Калинина. Добрый день, Дмитрий Сергеевич!
Сообщаем Вам:
По п.1 Нами произведен замер оправок во вложении фото «Замеры оправок».
По п. 2 Согласно Техническому заданию к Договору на блоке управления задаются и отображаются данные остатка ленты.
Автоматический расчет не предусмотрен  Техническим заданием к Договору.
По п. 3 Видео https://disk.yandex.ru/d/irArqalshV0hAw (папка 9 06)
Ваши сердечники (вкладыши) выработаны, и размеры у них разнятся, в связи с этим и образуется на некоторых волнистость первых витков.
По п. 4 Количество свариваемых витков Вам было продемонстрировано на Видео (направленное в Ваш адрес 06.06.2022г.) Сварка происходит аппаратом точечной сварки Fubag TS 2600.
По п. 6 Обеспечим Вас необходимым инструментом необходимого для крепления (демонтажа) болтовых соединений.
Уменьшать защитный кожух не будем, так как это не предусмотрено конструктивно.
Сообщаем, Вам, что чертежи являются собственностью ООО Мир намоточных станков и не предоставляются сторонним организациям, так же обращаем Ваше внимание, что в Договоре нет такого требования.
Если Вы будете уделять большое внимание торцевым смещениям, плотности, то просим предоставить сердечники (вкладыши) соответствующих размеров, так как предоставленные Вами размеры сердечников (вкладышей) имеют разные размеры, а именно сердечники (вкладыши) одного образца отличаются геометрией размера. У большинства вкладышей межосевое расстояние не выдержано. Сердечники (вкладыши) имеют выгнутые плоскости на которые наматывается лента, в следствии чего лента с одного края может не плотно прилегать к сердечнику (вкладышу) в результате образуется волна.



08.06.22   Ознакомились с направленными видео файлами. Ответ во вложении 

06.06.22  Буравлева  Отправили фото/видео доработки

26.05.22   Прислали ответ на видео

25.05.22  Буравлева  Отправили ссылку на видео и фото доработки станка

25.05.22  Доброе утро!
Спасибо, все получено.
Оригинал акта отправьте пожалуйста в наш адрес

24.05.22  Прислали акт и отчет

18.05.22  Буравлева  Отправили отказ от приемки

16.05.22  Добрый день!
Во вложении Акт повторной приемки оборудования.
Прошу подписать, постаить печать и выслать обратно.



12.05.22 Добрый день!
Ответ по технической части вопроса не планировали направлять в Ваш адрес. Все технические вопросы были обсуждены на предварительной приемке и приняты вашими специалистами (направлены Вам письмом №013-16-1560 от 20.04.2022). Как и договаривались ждем по всем замечаниям видео информацию для подтверждения их устранения и принятия решения по повторному визиту. По дополнительному соглашению прошу связаться с Соболевой Светланой.
С Уважением,
начальник технологического бюро УГТ АО "ИЭМЗ"Купол"
Золотарев Дмитрий Сергеевич
8(919)906-55-28


12.05.22  Добрый день!
Готовим на согласование доп. соглашение.
Как будет согласовано нашей стороной направим Вам на рассмотрение.
Соболева С.


28.04.22  Буравлева  Отправили ответ на письмо, и доп. соглашение

21.04.22  Прислали письмо с замечаниями по приемке

21.04.22  Буравлева  позвонила в Купол, письмо готово, на подписании, сегодня-завтра пришлют

19.04.2022 Калинина с 13.04 по 15.04. была повторная приемка - 5 человек, ждем письмо от них...



07.04.22  Буравлева отправили письмо подтверждение приезда на повторную приемку. 

06.04.22  Добрый день!
Письмо по повторной приемке во вложении

05/04/22  Буравлева  попросили продублировать сообщение с официальной почты.

05.04.22  Добрый день, 
Оформляем командировку для предварительной приемки станка СН-10М-70А по договору №2021/013-06051 от 06.08.2021 на 13.04.2022. Прошу подтвердить дату визита ответным письмом.

С Уважением,
начальник технологического бюро УГТ АО "ИЭМЗ"Купол"
Золотарев Дмитрий Сергеевич
8(919)906-55-28



04.04.22  Буравлева  направили ответ уведомление, вх № 2569 от 04.04.22

30.03.22  прислали письмо о приемке 013-16-1371

30.03.2022 Калинина. Командировка возможна только 11.04- должны прислать письмо.
29.03.22  Буравлева  Написали о возможности принять 4,5 или 6 на повторную приемку, попросили привезти образцы изделий (Соболевой и Золотареву)

28.03.22  Буравлева  Ответ на письмо 013-16-1108 отправили 10 марта, перенаправили заново. Об отгрузке отправлять не стали, т.к. по телефону выяснилось, что все же приедут на 2ю приемку.

25.03.22  Буравлева  попросили подготовить письмо на основании письма 013-16-1108 и ответить на письмо 1340

25.03.22  Буравлева  Позвонили Соболевой Светлане, письмо о приезде готовят

22.03.22 Буравлева  Пригласили с 28.03.22 на повторную приемку

22.03.22  Ждут от на письмо приглашение на повторную приемку

22.03.22  Буравлева  Задали вопрос, когда планируют приезд специалистов на повторную приемку

14.03.22  Добрый день!
Согласно договору габариты всего оборудования должны быть не более 1680х1450, мм (ШхГ). Однако,  по моей информации, в направленном письме по предварительной приемке отсутствует замечание по габаритам станка. Анализ площадей помещения показал, что мы вписываемся в габариты 1800х2550мм (ШхГ).  Также сообщаю, что повторная предварительная приемка будет возможна после устранения всех наших замечаний, направленных в Ваш адрес.

11.03.22  Буравлева  Отправили письмо ответ на акт приемки

11.03.22  Добрый день!
Мы вписываемся в  Ваши габариты 1800х2550 (ШхГ)

10.03.22  Буравлева   Задали вопрос по габаритам

01.03.22 Прислали замечание по приемке
Добрый день!
Во вложении письмо 013-16-1108

-- 
С Уважением, Соболева Светлана

18.02.22  Буравлева   Добавила акт предварительной приемки

15.02.22  Приемка

10.02.22  Добрый день!
Планируемая дата приезда представителей АО "ИЭМЗ" Купол" на предварительную приемку станка СН-10М-70А  15 февраля 2022 года. Предварительно обговаривали по телефону визит на 14.02, немного не укладываемся по времени с оформлением командировки.
Количество представителей АО "ИЭМЗ" Купол" - 4 чел.

С Уважением,
начальник технологического бюро УГТ АО ИЭМЗ Купол
Золотарев Дмитрий Сергеевич
8(919)906-55-28 



07.02.22  Подтвердили приезд 14.02. Напишут на почту, кто и во сколько

07.02.22  Буравлева  направили письмо о готовности, пригласили на приемку с 14.02


25.01.22 Добрый день!
По просьбе ваших специалистов направляем дополнительную информацию с данными по однофазным и трехфазным магнитопроводам. По однофазным - добавили таблицу 3 по вкладышам со всеми размерами применительно к каждому однофазному магнитопроводу; по трехфазным - сгруппировали однофазные и трехфазные магнитопроводы с указанием вкладышей (смотрите таблицу 3).
Ждем от Вас ответа по направленной информации.

21.01.22  Буравлева   Запросили чертежи, обговорили по телефону. Должен прислать.

21.01.22   Буравлева   Прислали факс, ответ на наш запрос с приложением в виде таблицы.

17.01.22 Буравлева   Направили письмо о подтверждении размеров вкладыша №5 и эскиза, для изготовления оправки.

12.01.2022 Саблин  Контакт для связи Александр 8-912-757-68-86


17.11.21 Калинина. Прислали.
10.11.21 Буравлева  Отзвонились. Направили нам материалы Деловыми линиями

15.10.21 Буравлева   Отправили габаритные размеры.

14.10.2021 Буравлева. Отправили Письмо на запрос материалов.
08.09.2021 Калинина. Светлана оригиналы получит сегодня.
25.08.2021 Калинина. Отправили БГ Виноградову Никите Владимировичу 8/3412/90-30-33 + генеральному-директору.
