
   

 
 

 

 

Генеральному директору             

ООО «Мир Намоточных станков» 

А.И. Зениной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Алла Ивановна! 

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в случае возникшей 

необходимости в части переноса срока выполнения работ в рамках 

заключенного договора по ремонту станка автоматической резки медных 

полос до 15.07.2026г., между Общество с ограниченной ответственностью 

«МИР НАМОТОЧНЫХ СТАНКОВ» и Московской дирекции 

моторвагонного подвижного состава – структурного подразделения 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО 

«РЖД», моторвагонное депо Александров подтверждает заключение 

дополнительного соглашения к вышеуказанному договору на перенос 

сроков выполнения работ. 

Главный инженер моторвагонного                                                                               

депо Александров                                                                Р.Ю.Золотарёв

                                             

 

Исп.: Савинова Ирина Евгеньевна                                                                                                                                                                       

тел.:  8 (49244) 9-49-93 


